

Dados do Proponente

Número CGP/Protocolo: 0158233816
Nome do Responsável Legal: ELISABETE APARECIDA RAMOS
CNPJ: 24723511000108
Inscrição Estadual:
Razão Social: ASSOCIAÇÃO CULTURAL INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS
Telefone: (11) 2358-3148
Fax:
Email: aciseg.institucional@gmail.com
Website: <http://aciseg.blogspot.com>

Endereço Principal

Endereço e Número: Rua Asdrubal Zanetti, 86
Complemento:
Bairro: Bom Clima
CEP: 07196-210
CIDADE: Guarulhos

Endereço de Correspondência

Endereço e Número: Rua Asdrubal Zanetti, 86
Complemento:
Bairro: Bom Clima
CEP: 07196-210
CIDADE: Guarulhos

Dados do Representante Legal

Nome do Responsável Legal: ELISABETE APARECIDA RAMOS

CPF: 08750727800
RG: 15.145.757-8
Órgão Expedidor: SSP/SP
Endereço e Número: Rua Mariano Meliane, 210
Complemento:
Bairro: Ponte Grande
CEP: 07032-311
Telefone: 1123583148
Celular: 11974931122
Email: aciseg.institucional@gmail.com
Cidade: Guarulhos

Dados da Proposta do Projeto

1. Nome do Projeto

Handebol em ação - iniciação esportiva

2. Área de Ação Desportiva

Educacional

3. Período de Execução

3.1 Data Prevista de Início

01/08/2020

3.2 Data Prevista de Término

31/07/2021

3.3 Duração do Projeto

12 meses

4. Resumo do Projeto

Proporcionar a iniciação esportiva em Handebol para 120 crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, regularmente matriculados em escolas da rede pública e particular de ensino na cidade de Guarulhos.

5. Justificativa

O esporte é um direito garantido na Constituição Federal Brasileira. Para a efetivação dessa premissa constitucional, a ACISEG (Associação Cultural interligada Social, Esportiva Guarulhos) em cooperação com a Prefeitura Municipal de Guarulhos, busca desenvolver trabalhos voltados ao desenvolvimento do desporto nacional em suas manifestações. O projeto educacional Handebol em Ação - iniciação esportiva surgiu da necessidade da ACISEG divulgar, difundir e disseminar a modalidade esportiva de handebol, enquanto desporto educacional, uma efetiva ferramenta de formação integral de crianças e adolescentes. A ACISEG iniciou suas atividades em 2016 nas vertentes Social, Cultural e Esportiva, tendo como principal foco o Esporte (Modalidade Handebol), sendo este um dos motivos da fundação desta entidade. Ex-jogadoras e profissionais que passaram pela equipe de Handebol de Guarulhos, por amor ao esporte se reuniram e fundaram a ACISEG. O município de Guarulhos possui uma tradição esportiva e tem se destacado na modalidade de Handebol no cenário esportivo nacional, consagrando-se através de diversos títulos obtidos, assim como, a revelação de talentos para a seleção brasileira. Poucas cidades apresentam estrutura e história como a de Guarulhos, para propiciar um trabalho combinando a orientação e formação, preparação de atletas, inclusão social, a geração de saúde e de talentos. CAPACIDADE TÉCNICO OPERATIVA: A equipe de Guarulhos possui mais de 30 anos de tradição na formação de atletas de Handebol. Ex- Jogadores e profissionais que sempre estiveram à frente dessa equipe, visando potencializar os trabalhos desenvolvidos se reuniram e fundaram em 2016 a Associação Cultural Interligada Social Esportiva Guarulhos (ACISEG) e desde então ela passou a representar a cidade de Guarulhos nas competições municipais, estaduais e nacionais, com muito sacrifício, mas sempre alcançando resultados significativos. É importante ressaltar que o histórico de capacitação e desenvolvimento de talentos esportivos já demonstrados pela ACISEG e exemplificado pela formação de atletas de alto nível e técnicos capacitados, garante que a entidade possui a competência técnica necessária para justificar a implantação do projeto, como segue abaixo e no relatório da entidade anexo ao projeto: CONVENIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO COM RECURSOS INCENTIVADOS. O PROJETO HANDEBOL EM AÇÃO - INICIAÇÃO ESPORTIVA, é um grande exemplo de como o HANDEBOL pode ser um meio de formação para cidadania, com resultados sociais, promoção de saúde, do esporte e da qualidade de vida. No entanto, esperamos utilizar-se dos benefícios da LEI Nº. 13.918/2009 e Decreto 55.636/2010, para a continuidade dos trabalhos, potencialização, fortalecimento e melhora da qualidade deste projeto.

6. Objetivos

OBJETO Iniciação esportiva em Handebol para crianças e adolescentes no contra-turno escolar na cidade de Guarulhos. **OBJETIVO GERAL:** Proporcionar a iniciação esportiva na modalidade de Handebol para 120 crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, regularmente matriculadas em escolas da rede pública e particular de ensino na cidade de Guarulhos. **OBJETIVO ESPECÍFICO:**

- Oportunizar a prática do esporte Handebol em condições adequadas para 120 crianças e adolescentes com o apoio e assessoria constantes do corpo técnico-pedagógico da ACISEG em parceria com a Secretaria de Esportes da Prefeitura Municipal de Guarulhos;
- Utilizar a modalidade esportiva como instrumento para a formação de crianças e adolescentes para o exercício da cidadania, empoderamento, autonomia e prática do lazer, buscando alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo;
- Incentivar, disseminar, fomentar o desporto de Handebol, atraindo um maior número de expectadores de todos os públicos (crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, pessoas com deficiência...), bem como, garantir a acessibilidade aos expectadores;
- Proporcionar o desenvolvimento físico e social, no horário contrário ao escolar, em condições de liberdade e dignidade, tendo a família como parceira no processo.
- Consolidar os aspectos motivacionais do esporte na criança e no adolescente para atingir outros segmentos importantes na formação de suas personalidades, como: tolerância, a competitividade, o empoderamento social, o respeito ao próximo e a ciência acerca das diferenças de raça, gênero, origem, deficiências, etc;
- Tirar as crianças e adolescentes da rua, combatendo o risco social como o uso de droga e álcool, colaborando, assim, na formação integral das crianças junto aos seus familiares;
- Acompanhar a evolução das principais capacidades e habilidades físicas inerentes ao Handebol para aferir a evolução dos participantes;
- Acompanhar as notas escolares para conferir a melhoria de concentração, autoestima dos participantes;

7. Modalidades

Handebol

8. Tipo de Modalidade

Olímpica

9. Público Alvo

- 120 crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, regularmente matriculados em escolas da rede pública e particular de ensino na cidade de Guarulhos, sendo priorizado as que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

10. Metas

Meta Qualitativa 1: Melhorar o rendimento e frequência escolar das crianças e adolescentes participantes do projeto. Indicador: rendimento e frequência escolar. Instrumento de verificação: Boletim escolar dos participantes do projeto. Meta Qualitativa 2: Promover o gosto pelo esporte Handebol afim de que haja uma continuidade de sua prática; Indicador: frequência as aulas do projeto. Instrumento de verificação: Lista de presença nas aulas do projeto. Meta Qualitativa 3: Ensinar valores conquistados através do esporte como: noção de conjunto, disciplina, respeito, companheirismo, confiança, dedicação e outros. Indicador: comportamento dos alunos durante as aulas do projeto e na vida. Instrumento de verificação: Observação e avaliação dos professores e dos pais/responsáveis. Meta Qualitativa 4: Melhora na qualidade de vida, das crianças e adolescentes. Indicador: condições de saúde física dos alunos. Instrumento de verificação: Relatório de resultados das avaliações físicas dos professores e questionários dos alunos e pais/responsável. Meta Qualitativa 5: Promover eventos periódicos como apresentações, Festivais, aulas temáticas para motivação constante das turmas. Indicador: motivação dos alunos. Instrumento de verificação: fotos, vídeos, lista de presença; Meta Qualitativas 6: Descobrir novos talentos no Handebol. Indicador: Rendimento dos alunos nas aulas do projeto. Instrumento de verificação: súmulas de jogo do Festival e encaminhamentos para equipe principal. METAS QUANTITATIVAS: Meta Quantitativa 1. Atender em condições adequadas 120 crianças e adolescentes no projeto de Iniciação ao Handebol. Indicadores: quantidade de participantes no projeto. Meio de verificação: ficha de inscrição, lista de presença, fotos e vídeos das aulas e festivais. Meta Quantitativa 2. Garantir 75% de frequência dos alunos nas aulas do projeto. Indicadores: frequência dos alunos nas aulas do projeto. Meio de verificação: Lista de frequência nas aulas. Meta Quantitativa 3. garantir 75% de frequência na escola. Indicadores: frequência dos alunos na escola. Meio de verificação: Boletim escolar dos alunos. Meta Quantitativa 4 - Realizar 2 Festivais de Handebol. Indicadores: quantidade de eventos realizados na execução do projeto. Meio de verificação: fichas dos participantes nos eventos, súmula de jogos, fotos e vídeos.

11. Metodologia

CRONOGRAMA DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO

ETAPAS DE EXECUÇÃO

1. Contratação de Profissionais- 1 mês - agosto
2. Divulgação e abertura de inscrição.- 2 meses - agosto e setembro
3. Formação das turmas- 2 meses- agosto e setembro
4. Iniciação esportiva no Handebol - 12 meses – agosto a julho
5. Avaliação dos alunos- 3 semanas - uma semana no início das aulas (Avaliação Diagnóstica), uma semana no final do 1º semestre e uma semana no final do 2º semestre.
6. Reunião de Pais / Responsável- 3 reuniões - 1 reunião no início (agosto), 1 reunião no final do 1º semestre (dezembro) e 1 reunião no final do 2º semestre (julho).
7. Festival Interno de Handebol - 2 dias - um dia no final do 1º semestre e um dia no final do 2º semestre- dezembro e julho
8. APRECIÇÃO DAS AULAS E FESTIVAIS- 12 meses – agosto a julho

O desenvolvimento do projeto ocorre nas seguintes etapas e seus respectivos procedimentos metodológicos, recursos envolvidos e duração:

ETAPA 1 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS

Nesta fase, o gestor técnico selecionará profissionais para o adequado desenvolvimento do projeto de iniciação esportiva. Onde irá realizar a contratação dos seguintes profissionais:- 2 (dois) professores de Educação Física, 1 (um) para atuar nas turmas feminina e outro para atuar nas turmas masculina, por 40 horas semanais, no regime CLT.- 1 (uma) empresa de Assessoria Jurídica para auxiliar nas questões jurídicas da entidade e no desenvolvimento do projeto.- 1 (uma) empresa de assessoria contábil para realizar toda a parte de contabilidade do projeto e prestação de contas.- 1 (uma) empresa de Marketing, responsável pelo plano de mídia, divulgação de imagens, registros do desenvolvimento do projeto.- 1 (um) gestor técnico do projeto.

Recursos envolvidos na etapa 1:- 1 Gestor técnico do Projeto- 2 (dois) professores de Educação Física- 1 (uma) empresa de Assessoria Jurídica- 1 (uma) empresa de assessoria contábil - 1 (uma) empresa de Marketing

Duração da etapa 1: 1 mês - período de agosto.

ETAPA 2 - DIVULGAÇÃO E ABERTURA DE INSCRIÇÃO

Entre agosto e setembro, ocorrerá a divulgação das aulas de iniciação a Handebol nas escolas e locais estratégicos em Guarulhos. Nas escolas serão realizadas clínicas de Handebol com os alunos para divulgação do projeto. A inscrição no projeto deverá ser realizada pelo responsável da criança no Ginásio Paschoal Thomeu ou no Estádio Fioravante Iervolino, no mês de agosto e setembro, apresentando cópia do RG, comprovante de endereço da criança, comprovante de matrícula e rendimento escolar. Será formada uma lista de participantes por ordem de cronológica, atingindo a quantidade de vagas, será feita uma lista de espera.

Recursos envolvidos na etapa 2:- 1 Gestor técnico do Projeto- 2 (dois) professores de Educação Física- 1 (uma) empresa de Marketing

Duração da etapa 2: 2 meses - período de agosto e setembro.

ETAPA 3 - FORMAÇÃO DAS TURMAS

As turmas serão formadas através da inscrição das crianças interessadas, por ordem cronológica para atendimento das vagas, obedecendo às respectivas faixas etárias, sexo, nível de conhecimento de Handebol e os seguintes critérios: ser aluno ou aluna regularmente matriculado prioritariamente em rede pública de ensino; acompanhamento do seu rendimento escolar; disponibilidade para participação das atividades no contra turno escolar.

Recursos envolvidos na etapa 3:- 1 (um) gestor técnico do projeto- 2 (dois) professores de Educação Física

Duração da etapa 3: 2 meses – agosto e setembro

ETAPA 4 – INICIAÇÃO ESPORTIVA NO HANDEBOL

As aulas de iniciação esportiva em Handebol ocorrerão no Ginásio Paschoal Thomeu e no Estádio Fioravante Iervolino. Os instrumentos metodológicos utilizados para alcançar o objetivo do projeto são predominantemente de caráter lúdico, para

tornar a prática esportiva significativa e prazerosa, ocorrendo desta forma uma intervenção pedagógica que estimule a resolução de problemas e participação ativa dos alunos na construção de seu próprio conhecimento. Além disso, com materiais e estratégias diversificadas, utilizaremos o planejamento das aulas, organizando-as na seguinte estrutura: - Parte Geral (jogos adaptados, envolvendo as habilidades motoras, os fundamentos do Handebol), Parte técnica e tática (exercícios básicos, direcionados e especiais); Parte física (focados no desenvolvimento das capacidades/qualidades físicas); Os alunos que se destacarem quanto ao seu desempenho serão encaminhados para as equipes principais de rendimento. As Turmas de iniciação esportiva serão compostas por até 15 alunos, de acordo com a faixa etária, sexo e com a demanda. Um professor será responsável pelas equipes femininas e o outro pelas equipes masculinas. Os professores serão contratados por 20 horas por semana. Serão formadas quatro turmas femininas e quatro turmas masculinas, cada turma terá aulas de handebol com duração de 1 hora e 30 minutos, duas vezes por semana no Estádio Fioravante Iervolino e três vezes por semana no Ginásio Paschoal Thomeu. Recursos envolvidos na etapa 4:- 1 (um) Gestor técnico do projeto- 2 (dois) professores de Educação Física- 1 (uma) empresa de Assessoria Jurídica- 1 (uma) empresa de assessoria contábil - 1 (uma) empresa de Marketing- Materiais esportivos- Uniforme- Divulgação/promoção Duração da etapa 4- 12 meses - agosto a julho ETAPA 5 - Avaliação dos alunos Nesta fase, no início do projeto, após a formação das turmas, os alunos serão submetidos a testes físicos, técnicos, a fim de uma avaliação diagnóstica das condições iniciais para serem utilizadas como parâmetro de evolução e rendimento. No final do 1º e 2º semestre, os alunos serão submetidos aos mesmos testes para aferir o desempenho deles. Todos os dados serão registrados para comparação; Recursos envolvidos na etapa 5:- 1 Gestor técnico do projeto- 2 (dois) professores de Educação Física Duração da etapa 5 - 3 semanas - uma semana no início das aulas, uma semana no final do 1º semestre e uma semana no final do 2º semestre – agosto, dezembro e julho. ETAPA 6 – Reunião de Pais/responsáveis Nesta etapa, os pais/responsáveis serão convidados para reunião de início do projeto, para que os professores possam apresentar o projeto e a realizar aproximação da família, buscando formar uma parceria na formação dos alunos. A família será encaminhada se necessário para as demais atividades da ACISEG tanto na esfera social, como cultural e esportiva. Duração da etapa 6 - 3 semanas - um no início das aulas, um dia no final do 1º semestre e um dia no final do 2º semestre – agosto, dezembro e julho. ETAPA 7 - FESTIVAIS INTERNOS DE HANDEBOL Neste momento, ocorrerá a organização de festivais internos no final de cada semestre, nos meses de dezembro e de julho, sendo que estes se caracterizam como importante estratégia para a implementação do projeto, pois contam com o envolvimento da escola, família e comunidade, onde os alunos terão a oportunidade de apresentar sua evolução, colocando em prática os aprendizados, tanto das habilidades físicas, como dos valores éticos ensinados no projeto, portanto uma forma de mensurar e avaliar o trabalho durante o semestre. Recursos envolvidos na etapa 6:- 1 Gestor técnico do Projeto- 2 (dois) professores de Educação Física- 1 (uma) empresa de Assessoria Jurídica- 1 (uma) empresa de assessoria contábil - 1 (uma) empresa de Marketing- Materiais esportivos- Uniforme- Divulgação/promoção Duração da etapa 6 - 2 dias - um dia no final do 1º semestre e um dia no final do 2º semestre- julho e dezembro. ETAPA 8 - APRECIÇÃO DAS AULAS E FESTIVAIS Essa etapa tem como objetivo incentivar a participação

dos Guarulhenses como expectadores da modalidade de Handebol. As escolas e entidades do entorno do ginásio de treinamento serão convidadas a assistir os treinamentos e festivais, visando disseminar a modalidade para todos os públicos. DA ACESSIBILIDADE O Ginásio Paschoal Thomeu e Fioravante Iervolino possuem estrutura e acessibilidade para todos os públicos, buscando garantir a acessibilidade ao aluno e ao expectador com deficiência ou com mobilidade reduzida. Os banheiros acessíveis possuem entrada independente dos banheiros coletivos, adaptado para uso de pessoas com deficiência. Os corredores de uso público tem a metragem adequada, com pisos regulares, antiderrapantes e não trepidantes. As portas possuem largura mínima adequada e as maçanetas são do tipo alavanca. As rampas de acesso possuem inclinação adequada, com corrimão dos dois lados. As escadas possuem largura mínima necessária e com corrimão em ambos os lados. Os estádios possuem reserva 2% do total de vagas para pessoas com deficiência. Esses espaços incluem uma área adicional de circulação para cadeira de rodas com, no mínimo. E outros 5% das vagas são reservadas a idosos. Recursos Envolvidos na etapa 8:- 1 (uma) empresa de Marketing-Divulgação/promoção Duração da etapa 8: 12 meses - agosto a julho.

12. Ações

Etapa I - atividade fim

- 1.1. AÇÃO RECURSOS HUMANOS: A contratação de profissionais necessários à boa e adequada realização do projeto, visando a formação integral dos alunos.
- 1.2. AÇÃO MATERIAL ESPORTIVO: o projeto prevê a aquisição de material esportivo necessário à prática esportiva do Handebol, fundamentais para a melhor formação técnica, tática e física dos alunos. Esta ação contempla o fornecimento de bolas, que são imprescindíveis ao desenvolvimento da modalidade, bem como outros materiais que potencializam o trabalho. A ACISEG considera fundamental mantermos a qualidade dos materiais oferecidos aos alunos para tornar o projeto pela Lei de Incentivo, referência na cidade de Guarulhos e no estado de São Paulo.
- 1.3. AÇÃO MATERIAL / PREMIAÇÃO: Todos os alunos participantes do projeto serão premiados com medalhas nos festivais com intuito valorização e motivação dos jogadores, para continuarem se dedicando nas aulas de Handebol.
- 1.4. AÇÃO DE ALIMENTAÇÃO: Através dessa ação será possível a alimentação dos alunos, técnicos, equipe de arbitragem e de organização durante o festival.
- 1.5. AÇÃO UNIFORMES: Aquisição de uniformes necessários a prática esportiva do Handebol, tanto nas aulas diárias, como nos festivais, como camisetas. Materiais imprescindíveis a prática das atividades propostas. Os uniformes também serão um excelente meio de disseminação da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, assim como do patrocinador. O projeto prevê o fornecimento de uniforme para os alunos, professores e gestor.
- 1.6. AÇÃO DE DIVULGAÇÃO: materiais para a identificação e divulgação do Projeto, dos patrocinadores e do Ministério da cidadania - Secretaria Especial de Esporte, nas aulas do projeto e nos festivais.

Etapa II - Despesas Administrativas

- 2.1. AÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - Assessoria Jurídica, contábil e responsável pela manutenção do site institucional são fundamentais para a garantia do bom desenvolvimento e implementação do projeto, onde esses profissionais orientarão a ACISEG a guiar suas práticas dentro da legalidade e contabilidade mais adequada, bem como a divulgação do projeto, da marca LIE e dos patrocinadores no site institucional. Assim, a Assessoria Contábil, responsável pela contabilidade geral do projeto, bem como, remuneração de funcionários, efetivação dos processos de compras e contratações, e nos processos de Prestação de Contas junto ao Governo Federal, já a Assessoria Jurídica, responsável pelos assuntos que dizem respeito as ações de cunho jurídico inclusive no apoio documental nos processos de Prestação de Contas junto ao Governo Federal e na execução do projeto. Já o profissional responsável pela manutenção do site institucional, visará divulgar o projeto, bem como a Lei Paulista de incentivo ao esporte e patrocinadores, bem como, uma ferramenta que possibilita a transparência da instituição ao divulgar as etapas de desenvolvimento do projeto.
- 2.2. AÇÃO ENCARGOS TRABALHISTAS - o projeto prevê a contratação de profissionais através da CLT, acarretando assim a necessidade do pagamento dos encargos de INSS, FGTS, IRPF, FÉRIAS E 13º SALÁRIO. Os encargos foram calculados de acordo com o salário, carga horária e função de cada profissional, considerando o valor médio dos encargos do Ministério 55%.

Locais de Realização do Projeto

Local: GINÁSIO FIORAVANTE IERVOLINO
Município: GUARULHOS **Logradouro:** Rua Maurítânia
Número: s/n **Bairro:** Jardim Santa Francisca
Complemento: **Cep:** 07034-042

Local: Ginásio Poliesportivo Paschoal Thomeu
Município: GUARULHOS **Logradouro:** Av. João Bernardo Medeiros
Número: 233 **Bairro:** Jardim Bom Clima
Complemento: **Cep:** 07197-010

Dados do Gestor Técnico

Nome: Nathalia Chaves Gomes
Entidade de Classe: CREF
SP - Número: 082801
RG: 28.733.002-3
Órgão Expedidor: SSP/SP
CPF: 34056600848
Entidade de Classe: Contratado para o Projeto
Projetos que o Profissional exercerá a função de Gestor Técnico: Handebol em Ação - iniciação esportiva, Handebol em Ação- equipes de rendimento feminino e masculino.

Resumo das Fontes de Financiamento

Fontes de Financiamento Externas

Valor

Fontes de Financiamento do Programa de Ação Cultural

Valor

Incentivo Fiscal (Lei 55.636/10) - Recursos Financeiros correspondentes ao valor do ICMS destinado pelos contribuintes junto ao Programa da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte da Secretaria de Esportes

R\$ 126.967,02

Valor Total: R\$ R\$ 126.967,02

Resumo da Planilha Orçamentária

Grupo Orçamento	Rubrica/Despesa	Descrição das Ações	Qtde	Tipo	Duração	Valor Unitário	Valor Total
Grupo de Despesas da Etapa I - Atividade Fim	Professor de Educação Física	Nível superior completo em educação física com registro no CREF; Experiência na área esportiva de Handebol; contratação em regime CLT; carga horária 20 horas/seman a.	2	Mês	12	R\$ 2.000,00	R\$ 48.000,00

Grupo de
Despesas da
Etapa I -
Atividade Fim

Diretor Geral

Graduação em Educação Física, função de gerenciar o setor esportivo e de pessoal do projeto, os processos de inscrição, organização, alimentação, reuniões, intermediar as ações entre associação, federações, patrocinadores e imprensa e pela organização de toda estrutura que antecede uma competição entre outras ações pertinentes ao projeto, com carga horária de 10 horas/semanal, contratado com base na sua notória e renomada especialização técnica e experiência profissional e com base na média salarial da Convenção Coletiva de Trabalho (SINPEFESP e SIND-

1

Mês

12

R\$ 2.000,00

R\$ 24.000,00

CLUBE)
através de
Regime
Contratual
Prestador de
Serviço por
prazo
determinado
de 12 (doze)
meses.

Grupo de Despesas da Etapa I - Atividade Fim	Bola H2L sem costura. Material - PU de qualidade superior, trabalhado para garantir máxima aderência da mão na Bola. Acabamento - Matrizada. Quantidade de Gomos - 32 gomos. Toque - Super suave, com uma camada de espuma adicional. Miolo Lubrificado e Removível. Câmara de Látex. Peso Oficial: 325 a 400 g. Aprovadas pela IHF e CBHB. Categorias: Adulto, Junior, Juvenil, Cadete, Infantil. Feminino e Masculino. Para Jogo e Treinamento. Handebol Indoor.	Bola para as aulas de Handebol, cálculo de 1 bola a cada 2 alunos (120/2= total de 60 bolas). Bola H2L sem costura. Material - PU de qualidade superior, trabalhado para garantir máxima aderência da mão na Bola. Acabamento - Matrizada. Quantidade de Gomos - 32 gomos. Toque - Super suave, com uma camada de espuma adicional. Miolo Lubrificado e Removível. Câmara de Látex. Peso Oficial: 325 a 400 g. Aprovadas pela IHF e CBHB. Categorias: Adulto, Junior, Juvenil, Cadete, Infantil. Feminino e Masculino. Para Jogo e Treinamento. Handebol Indoor.	60	Unidade	1	R\$ 99,97	R\$ 5.998,20

	Bola para as aulas de Handebol, calculo de 1						
	Bola H1L sem costura. Material - PU de qualidade superior, trabalhado para garantir máxima aderência da mão na Bola. Acabamento - Matrizada. Quantidade de Gomos - 32 gomos. Toque - Super suave, com uma camada de espuma adicional.	bola para cada dois alunos, 120 / 2 = total 60 bolas. Bola H1L sem costura. Material - PU de qualidade superior, trabalhado para garantir máxima aderência da mão na Bola. Acabamento - Matrizada. Quantidade de Gomos - 32 gomos. Toque -					
Grupo de Despesas da Etapa I - Atividade Fim	Miolo Lubrificado e Removível. Câmara de Látex. Peso Oficial: 230 a 270 g. Aprovadas pela IHF e CBHB. Categorias: Adulto, Junior, Juvenil, Cadete, Infantil. Feminino e Masculino. Para Jogo e Treinamento. Handebol Indoor.	Super suave, com uma camada de espuma adicional. Miolo Lubrificado e Removível. Câmara de Látex. Peso Oficial: 230 a 270 g. Aprovadas pela IHF e CBHB. Categorias: Adulto, Junior, Juvenil, Cadete, Infantil. Feminino e Masculino. Para Jogo e Treinamento. Handebol	60	Unidade	1	R\$ 98,55	R\$ 5.913,00

		Indoor.					
		Colete utilizado nas aulas para distinção das equipes,					
	Colete para treinamento. confeccionado em tecido 100% poliéster; gramatura 85g/m²; com elásticos laterais, na barra dos dois lados encapados com o mesmo tecido.	cálculo de 1 colete por aluno (120 x 1 = 120 coletes). Colete para treinamento. confeccionado em tecido 100% poliéster; gramatura 85g/m²; com elásticos laterais, na barra dos dois lados encapados com o mesmo tecido.	120	Unidade	1	R\$ 6,94	R\$ 832,80
Grupo de Despesas da Etapa I - Atividade Fim							
		Cone de sinalização e (ou) treinamento; Confeccionado em polietileno flexível; Base quadrada de 23 Cm, 30 cones para cada local de treinamento (30x2= 60 cones).					
	Cone de sinalização e (ou) treinamento; Confeccionado em polietileno flexível; Base quadrada de 23 Cm.		60	Unidade	1	R\$ 3,97	R\$ 238,20
Grupo de Despesas da Etapa I - Atividade Fim							

Grupo de Despesas da Etapa I - Atividade Fim	Medalha de metal com diâmetro de 50mm e espaço para resinar de 40mm, com fita em cetim de 3,0mm de espessura e 22mm de largura.	Medalha de metal com diâmetro de 50mm e espaço para resinar de 40mm, com fita em cetim de 3,0mm de espessura e 22mm de largura. A Medalha será utilizada para premiação de todos os alunos do projeto nos Festivais realizando no final do 1º semestre e no final 2º semestre (120x 2 = 240 medalhas).	120	Unidade	2	R\$ 2,85	R\$ 684,00
Grupo de Despesas da Etapa I - Atividade Fim	Outros	Kit Lanche composto por 1 Pão com queijo e + 1 tipo de frios, 1 suco e 1 barrinha de cereal.Distribuição de 1 kit lanche para os alunos participantes, professores, equipe de apoio no dia da realização dos Festivais, um no final do 1º semestre e outro no final 2º semestre.	123	Unidade	2	R\$ 5,85	R\$ 1.439,10

Grupo de Despesas da Etapa I - Atividade Fim	Outros	Camiseta tecido 100% algodão. P,M,G. 2 camisetas por aluno e para os professores e reserva técnica. Total 250 camisetas.	250	Unidade	1	R\$ 9,90	R\$ 2.475,00
Grupo de Despesas da Etapa I - Atividade Fim	Outros	Encargos trabalhistas para Contratação do Professor de Educação Física - Provisão 13º, Provisão de férias, Provisão de 1/3 férias, FGTS, Provisão de FGTS - 13º e férias, INSS, Provisão INSS, 13º e férias.	2	Mês	12	R\$ 1.057,78	R\$ 25.386,72
Grupo de Despesas da Etapa II - Despesas Administrativas	Assessoria contábil - Profissional de nível superior, responsável por fazer a contabilidade mensal.	Assessoria contábil - Profissional de nível superior, responsável por fazer a contabilidade mensal e prestação de contas.	1	Serviço	12	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00

Local _____, 17/10/2019

Assinatura do Representante Legal